






Id		Nombre de tarea	Duración	02 ene '06							09 ene '06							16 ene '06							23 ene '06			
				D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X
1		Análisis general	4 días																									
2		Diseño	4 días																									
3		Diseño BBDD	4 días																									
4		Diseño Aplicación	4 días																									
5		Implementación	5 días																									
6		Implementación BBDD + Plataformæ	5 días																									
7		Implementación Aplicación	5 días																									
8		Pruebas	2 días																									
9		Documentación + Planificación	15 días																									

Proyecto: Planificacion_Aplicacion

Fecha: jue 15/12/05

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite